

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Сакская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Зои  
Анатольевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым  
(МБОУ «Сакская средняя школа № 2  
им. Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской»)**

**ПРИКАЗ**

05.03.2024

№ 52

г.Саки

**Об утверждении плана мероприятий  
(дорожной карты) по созданию и  
функционированию Центра обра-  
зования естественно-научной нап-  
равленности «Точка роста»**

Во исполнение федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.02.2023 № 229 « О внесении изменений в приказ от 29.01.2021 № 130» В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленные письмом Минпросвещения России от 25.11.2022 № ТВ-2610/02, в целях реализации в Республике Крым мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно- научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» (Приложение 1)
2. Организовать работу Центра в соответствии с положением, утвержденным приказом муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сакская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» города Саки от 05.03.2024 года № 52 «Об утверждении Положения о Центре образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сакская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.В.Петрик

Приложение 1  
К приказу МБОУ «Сакская СШ №2  
им.Героя Советского Союза  
З.А.Космодемьянской»  
от 05.03.2024г. № 52

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной направленности «Точка роста»**

№ п/п	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта	Приказ о создании рабочей группы	Июль	Директор
2.	Разработка нормативно-правовых документов: – приказ о назначении руководителя Центра; – Приказ о создании рабочей группы – приказ об утверждении Положения о деятельности Центра, Положение о деятельности Центра; – приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты); – приказ о внесении изменений в основные образовательные программы; – приказ об учете образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) по дополнительным общеразвивающим программам. – приказ об открытии Центра;  Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Локальные акты по созданию и функционированию Центра  Приказ о назначении ответственного	Март Март Март Март август август сентябрь	Директор
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий по созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра	До 06.07. 2024.	Директор
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете	Протокол	До 06.07. 2024	Директор

5.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализ и подбор кадрового состава Центра;</li> <li>– обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> </ul>	<p>Мониторинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование штатного расписания;</li> <li>– получение свидетельств о повышении квалификации;</li> <li>– отчет по программам переподготовки кадров; свидетельств о повышении квалификации</li> </ul>	Март-июль	Зам. директора
6.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– подготовку технического задания согласно перечню оборудования;</li> <li>– объявление конкурсных закупочных процедур</li> </ul>	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования.	Май-август	Директор
7.	Подготовка помещения центра «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)	<p>Разработка сметной документации на текущий ремонт.</p> <p>Выделение дополнительных средств из местного бюджета</p> <p>Проведение текущего ремонта кабинетов</p>	<p>март</p> <p>Апрель</p> <p>До 15.08. 2024.</p>	<p>Администрация города Саки</p> <p>Подрядные организации, директор школы</p>
8.	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметной области «Биология» на обновленном учебном оборудовании	Новое содержание программ	Август-сентябрь	Учителя-предметники
9.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение реестра, реализуемых на базе Центра реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля	До 01.09. 2024г.	Заместитель директора

10.	Изучение опыта работы других образовательных организаций по организации функционирования Центра	Информация по опыту работы других ОО	Март-август	Директор, заместитель директора
11.	Создание на сайте школы страницы по реализации проекта	Обновление и наполнение содержания страницы	В течение года	Директор, ответственный за сайт
12.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	01.09.2024г.	Руководитель центра
13.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра