

**Утверждаю**

**Директор \_\_\_\_\_ Л.А.Авдеева**

**План-график мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению  
Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Сакская СШ №2» в 2016/2017 учебном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Содержание мероприятия</b>	<b>Срок отчетности</b>	<b>Форма документа</b>	<b>Ответственные</b>
<b>I</b>	<b>Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ</b>			
1.1.	Своевременное доведение до учителей начальных классов и учителей - предметников приказов и инструктивных документов по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР)	По мере издания соответствующих документов		Авдеева Л.А. Боброва А.П.
1.2.	Издание приказа об организации, подготовке и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ по школе	Авдеева Л.А., Боброва А.П., ответственная за организацию и проведение ВПР
1.3.	Издание приказов об итогах проведения ВПР по соответствующим предметам с предложениями и рекомендациями в адрес МО учителей начальных классов и учителей- предметников	В течение 10 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	Приказ по школе	Боброва А.П., ответственная за организацию и проведение ВПР
1.4.	Подготовка методических рекомендаций на основе анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	В течение 10 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	Методические рекомендации	Боброва А.П., ответственная за организацию и проведение ВПР, методсовет
1.5.	Составление и утверждение на уровне школы плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР	До 03.04.2017г	Приказ	Боброва А.П., ответственная за организацию и проведение ВПР

<b>II</b>				
<b>Меры по повышению качества преподавания предметов</b>				
2.1.	Организация и проведение ВПР в 4,5,10,11 классах	<b>4 класс</b> 18,20.04-русский язык 25.04-математика 27.04-окружающий мир <b>5 класс</b> 18.04-русский язык 20.04-математика <b>11 класс</b> 19.04-география (10 класс) 18.05-история	Приказ	Боброва А.П., ответственная за организацию и проведение ВПР
2.2.	Выявление проблем по итогам проверочных работ по уровням (4,5,10, 11 классы) и оказание методической помощи учителям начальных классов и учителям-предметникам, показавшим низкие результаты	По итогам проверочных работ	Анализ проверочных работ	Учителя начальных классов, учителя-предметники, методсовет
2.3.	Проведение заседаний школьных методических МО по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2016/2017 учебном году	Март-апрель 2017г	Протоколы МО	Руководители ШМО
2.4.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении и для одаренных детей.	До 15 апреля 2017г	Информация	Боброва А.П., ответственная за организацию и проведение ВПР Учителя начальных классов, учителя-предметники
<b>III</b>				
<b>Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников</b>				
3.1.	Организация и проведение школьных МО по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, их оценивания.	Апрель 2017 года	Информация МО	Руководители МО
<b>IV</b>				
<b>Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР</b>				
4.1.	Практическая отработка с обучающимися на уровнях НОО, ООО, СОО правил оформления проверочных работ	В период подготовки к ВПР		Учителя начальных классов, учителя – предметники

4.2.	Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и формах работы с «группой риска»		Информация	Учителя начальных классов, учителя - предметники
<b>V</b>	<b>Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР</b>			
5.1.	Своевременное внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР	Согласно графику, установленному ФГБУ	Приказ	Боброва А.П., Сыров А.В.
5.2.	Своевременная регистрация на интернет- портале	Согласно графику, установленному ФГБУ	Приказ	Сыров А.В.
5.3.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портале ВПР	Согласно графику, установленному ФГБУ		Сыров А.В.
<b>VI</b>	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ВПР</b>			
6.1.	Назначение в ОО ответственных: -за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; - за подготовку к ВПР учащихся на уровнях НОО, ООО, СОО, в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного процесса	Постоянно	Приказ	Авдеева Л.А. Боброва А.П.
6.2.	Создание раздела по вопросам ВПР на официальном сайте ОО и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке учащихся на уровнях НОО, ООО, СОО к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей и их родителей (законных представителей)	До 10.04.2017г	Ведение раздела на сайте	Сыров А.В.  Классные руководители 4,5,10,11 классов
6.3.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	Постоянно	Информация	Авдеева Л.А., Боброва А.П. Классные руководители, учителя начальных классов, учителя-предметники

	Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам.			Авдеева Л.А., Боброва А.П. Классные руководители, учителя начальных классов, учителя-предметники
<b>VII</b>	<b>Контроль за организацией и проведение ВПР</b>			
7.1.	Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС СОО в полном объеме			
7.2.	Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся на уровне НОО, ООО, СОО к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся (математика, русский язык, география, окружающий мир, история)	Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов	Анализ посещенных уроков	Боброва А.П.
7.3.	Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска» 4,5,11 классов	Предоставление еженедельной информации, начиная с 03.04.2017г	Информация	Учителя начальных классов, учителя-предметники
<b>VIII</b>	<b>Анализ результатов и подведение итогов ВПР на уровне школы</b>			
8.1.	Анализ результатов проверочных работ в 4,5,10,11 классах			
8.2.	Анализ результатов ВПР	Согласно графику проведения проверочных работ	Аналитическая справка с рекомендациями, (приказ)	Боброва А.П.
8.3.	Анализ итогов Дорожной карты	По результатам ВПР	Аналитическая справка с рекомендациями, (приказ)	Все участники организации и проведения ВПР